

乌兰浩特市工业和信息化局
乌兰浩特市财政局 文件
乌兰浩特市乡村振兴局

乌工信发〔2023〕76号

乌兰浩特市 2023 年县域商业建设行动试点县
重点项目阶段验收情况报告

按照兴安盟商务口岸局 财政局 乡村振兴局《关于开展县域商业建设行动验收工作的通知》（兴商字〔2023〕97号）文件精神，2023年12月12日、13日委托内蒙古若比邻电子商务有限公司对乌兰浩特市2023年县域商业建设行动试点县重点项目实施阶段验收。乌兰浩特市工业和信息化局、财政局、乡村振兴局会同配合专家组对重点项目实施情况、财务档案等内容进行现场查验，完成阶段验收工作，现将验收情况报告如下。

一、乌兰浩特市 2023 年县域商业建设行动试点县重点项目基本情况

今年我市获批 2023 年县域商业建设行动试点县，实施重点项目 7 个，其中：引导大型流通企业下沉供应链项目 3 个，即乌兰浩特市惠泽商贸(家和吉超市)供应链下沉体系升级建设项目、乌兰浩特市肉食品供应链下沉体系建设项目、乌兰浩特市冷冻食品供应链下沉体系建设项目；增强农畜产品上行动能项目 3 个，即乌兰浩特市农特产品上行体系建设升级项目、乌兰浩特市沙果产业上行体系建设项目、乌兰浩特市农产品（兴安盟大米）上行体系建设项目；提高生活服务供给质量项目 1 个，即乌兰浩特市商贸流通联采便民服务项目。7 个重点项目总投资 3586.02 万元，项目建设周期 2022 年 12 月至 2024 年 12 月，争取到中央财政资金 979.07 万元。

二、乌兰浩特市 2023 年县域商业建设行动试点县重点项目实施情况

自治区商务厅 7 月份公示乌兰浩特市获批 2023 年县域商业建设行动试点县，7 家重点项目单位按照《乌兰浩特市开展 2023 年县域商业建设行动工作方案》，全部启动建设，乌兰浩特市工业和信息化局、财政局、乡村振兴局三个部门建立项目管理工作群，采取月调度、季例会、阶段/年验收的形式，对项目推进进程全程监控，按照项目总体工作量，指导企业月末总结本月完成情况，确定下月实施计划，每月末对完成情况进行现场检查指导

推进，对实施过程中出现的问题及时研究解决，聘请第三方公司对项目实施进行全程监督指导，为项目实施提供服务支持。7家重点项目单位全部建立专人负责管理、专项推进工作机制，按采购流程、建设要求，按计划有序完成设施设备采购安装调试运营，全力做好项目实施，确保按期达产达效。

三、乌兰浩特市 2023 年县域商业建设行动试点县验收结论

自项目启动实施以来，截至 2023 年 12 月 13 日，经第三方内蒙古若比邻电子商务有限公司专家组文审和实地检查清点验收，对阶段验收出具《乌兰浩特市 2023 年县域商业建设行动试点县重点项目阶段验收报告》，乌兰浩特市 2023 年县域商业建设行动试点县重点项目阶段验收全部完成，7 个重点项目共计完成投资 1936.69 万元，完成总投资的 54%，计划阶段拨付中央财政资金 528.25 万元。

- 附件：1. 乌兰浩特市 2023 年县域商业建设行动试点县重点项目表
2. 乌兰浩特市 2023 年度县域商业体系建设试点县实施企业进度表

乌兰浩特市工业和信息化局



乌兰浩特市财政局





乌兰浩特市乡村振兴局

2023年12月14日

附件 1

乌兰浩特市 2023 年县域商业建设行动试点县重点项目表

序号	项目名称	项目主体	项目具体地点（是否在县城）	项目总投资（万元）	资金来源	补贴金额（万元）	建设内容	项目状态
1	乌兰浩特市惠泽商贸（家和吉超市）供应链下沉体系升级建设项目	兴安盟惠泽商贸有限公司	乌兰浩特经济开发区中小企业园区 3 号、4 号厂房（是）	1200	企业自筹、银行贷款	350	1. 综合管理 ERP 平台。2. 高位货仓、冷冻冷藏库及设备实施、货架、托盘、叉车、电动堆高车。3. 配货运输车辆。4. 2023 年计划在乌兰浩特市区、乌兰哈达镇、葛根庙镇、义勒力特镇建设终端服务网点 30 家，服务业态包含蔬果、主副食、休闲食品、日用百货、冷冻肉食等居民日常生活所需品。乡镇终端服务点面积 30 平方米-200 平方米，5-20 组货架，1-3 台 200-500L 制冷设备。服务点主要作用为商品零售、批发和商配配送的中转站及最前端，调节所在乡镇供货货源，保证货物送达的及时性。	在建
2	乌兰浩特市肉食品供应链下沉体系建设项目	乌兰浩特市厉祥食品有限公司	乌兰浩特市河东区王爷庙北侧环城东路西侧及各镇、村（是）	738.43	企业自筹	194.68	1. 仓储配送中心建设冷藏库 2132 平方米，实现冷藏 1 万吨。其中建设 1786 平方米冷鲜仓储库、238 平方米冷冻仓储库、108 平方米速冻库。2. 集中采购、统一配送等服务的网点数量从 10 个增加 16 个以上。3. 新增采购供应链下沉专项车辆冷藏运输车 3 台。	在建
3	乌兰浩特市冷冻食品供应链下沉体系建设项目	兴安盟成金肉品销售有限责任公司	乌兰浩特市物流园区及周边旗县终端点店铺（是）	204	企业自筹	53.79	1. 冷冻库 300 平方米；2. 市县合作终端门店投放点冷柜 7 台；3. 市内配送车辆箱式面包货车 3 台，下乡市县配送大货车 1 辆，库房内电动车三轮车 3 辆；4. 监控设备 1 组；5. 销售配货管理系统。	在建

序号	项目名称	项目主体	项目具体地点（是否在县城）	项目总投资（万元）	资金来源	补贴金额（万元）	建设内容	项目状态
4	乌兰浩特市农产品上行体系建设升级项目	内蒙古科沁万佳食品有限公司	乌兰浩特市绿色产业园（乌兰浩特市内蒙古科沁万佳食品有限公司院内）（是）	461	企业自筹	121.55	1、农产品上行方面：购置运输车辆2台，轮式装载机1台，运输用吨袋4000个；2、提升仓库利用率方面：改善1500平方米仓库货架，购置电动叉车3台，塑料叉板1500个，监控设备1套；3、产品旗舰店建设方面：购置乌兰浩特市3000平方米两家旗舰店货架、柜台、冷藏设备等设备；4、完善销售服务方面：增加物流配送车辆2台，升级U8销售管理软件。5.通过农产品上行，带动1个专业合作社将、近百户农民每年种植超过5000亩卜留克，促进农民每亩增收超过1500元。	在建
5	乌兰浩特市沙果产业上行体系建设项目	内蒙古兴安盟可为食品有限公司	乌兰浩特市绿色产业园纬八街道北（厂区）（是）	384	企业自筹	101.24	1.沙果中转筐10000套。2.沙果分拣机2台。3.全自动电脑识别高精度选果机2台。4.托盘1500套。5.果蔬气调保鲜设备五套。6.电动叉车推高车2台。	在建
6	乌兰浩特市农产品（兴安盟大米）上行体系建设项目	乌兰浩特市银瑞禾米业有限责任公司	乌兰浩特市义勒力特镇黄家店嘎查（否）	166.09	企业自筹	43.78	在现有500平方米仓储库内，配备托盘150个、型号：1.8M*1.5M，托盘200个、型号：1.2*1.4M，货架，货车，叉车，自动化码垛流水线一套，监控系统。	在建
7	乌兰浩特市商贸流通联采便民服务项目	兴安盟晟宇鸿升供应链管理有限责任公司	乌兰浩特市城郊街道蒙翔物流园区内	432.5	企业自筹	114.03	1、同城配送商品分拣中心，配备托盘、商品保温箱及货物中转筐等。2、建设同城配送商品分拣中心监控系统。3、购置“同城配送车辆，车辆选择加气车辆、电动叉车、电动三轮车等。4、建设商品保温区域，购买商品室内取暖机。5、建设商留流通联采便民服务平台。	在建
合计				3586.02		979.07		

附件 2

乌兰浩特市 2023 年度县域商业体系建设试点县实施企业进度表

序号	项目名称	项目主体	项目总投资(万元)	补助资金额度(万元)	项目建设周期	项目实际支出额(万元)	项目实施进度	应拨付奖补资金额
1	乌兰浩特市惠泽商贸(家和吉超市)供应链下沉体系升级建设项目	兴安盟惠泽商贸有限公司	1200	350	2022-12至2024-12	630.51	52.54%	183.89
2	乌兰浩特市肉食品供应链下沉体系建设项目	乌兰浩特市厉祥食品有限公司	738.43	194.68	2022-12至2023-12	664.83	90.03%	175.27
3	乌兰浩特市冷冻食品供应链下沉体系建设项目	兴安盟成金肉品销售有限责任公司	204	53.79	2023-02至2024-12	137.02	67.17%	36.13
4	乌兰浩特市农特产品上行体系建设升级项目	内蒙古科沁万佳食品有限公司	461	121.55	2022-12至2024-12	53.15	11.53%	14.01
5	乌兰浩特市沙果产业上行体	内蒙古兴安盟可为食	384	101.24	2023-04至2023-12	59.2	15.42%	15.61

序号	项目名称	项目主体	项目总投资(万元)	补助资金额度(万元)	项目建设周期	项目实际支出额(万元)	项目实施进度	应拨付奖补资金额
	系建设项目	品有限公司						
6	乌兰浩特市农产品(兴安盟大米)上行体系建设项目	乌兰浩特市银瑞禾米业有限责任公司	166.09	43.78	2023-02至2024-12	147.2	88.63%	38.8
7	乌兰浩特市商贸流通联采便民服务项目	兴安盟晟宇鸿升供应链管理有限责任公司	432.5	114.03	2023-01至2024-12	244.78	56.6%	64.54
合计			3586.02	979.07		1936.69	54%	528.25

乌兰浩特市工业和信息化局

2023年12月14日印发