乌兰浩特市2026年农村基础设施建设项目

实施方案
农村基础设施是农业农村现代化的重要支撑，随着农村经济快速发展和群众生活水平的不断提升，我市原有的部分村内道路已无法满足群众日益增长的交通出行需求，为改善这一现状，特制定本方案。

一、项目实施必要性、可行性

此项目的实施对我市农村交通基础设施提升具有重要意义。一是能够极大改善农村交通状况，为群众安全出行提供坚实保障。二是有助于促进区域间经济往来，吸引更多投资、促进更多商业机会落地。三是方便农业机械运输车辆通行，确保农产品得以及时、高效运输到目标市场。四是提升土地整体价值，有利于土地合理规划和开发利用。五是促进环境卫生改善，减少尘土飞扬和道路泥泞带来的污染。

二、项目概述

（一）项目名称

乌兰浩特市2026年农村基础设施建设项目。

（二）实施单位

乌兰浩特市农牧和科技局。

（三）建设地点

乌兰浩特市义勒力特镇义勒力特嘎查、西白音嘎查；乌兰哈达镇古城村、腰乐嘎查、乌兰胡硕嘎查、胡力斯台嘎查；葛根庙镇浩特营子嘎查。

（四）项目类别

乡村建设行动类。

（五）建设性质

新建。

（六）建设内容、投资规模和资金来源
1.义勒力特镇西白音嘎查：全屯宽4.0米水泥路，长度784.55米，加宽面积3303.15㎡，罩面面积6257.98㎡。集水井翻新3处。

2.乌兰哈达镇乌兰胡硕嘎查：新建长度640米的沥青路，路面宽度5.0米。

3.义勒力特镇义勒力特嘎查：新建1—8.0米小桥一座，桥头引道长52米。

4.葛根庙镇浩特营子嘎查：4.0米宽水泥路长1934米。加宽面积1934㎡，罩面面积9670㎡。5.5米宽水泥路长786.1米。罩面面积4323.6㎡。广场四周原有道路与广场之间顺接面积：320㎡。

5.乌兰哈达镇胡力斯台嘎查：新建沥青路2096.695米，路面宽5.0米，总面积10483.5㎡。

6.乌兰哈达镇古城村：新建4.0米宽砂石路962.043米，磨耗层面积3848.2㎡。新建水泥混凝土路面长985.579米，宽5.0米，面积4927.9㎡。（包含1—8.0米小桥一座）。

7.乌兰哈达镇腰乐嘎查：新建水泥路长223.223米，宽度5.0米，面积1116.12㎡。

计划投资621万元，全部为常态化帮扶资金。

（七）建设期限

项目建设期限为10个月，即2026年2月—2026年11月。具体实施进度如下：

1.2026年4月完成项目前期工作、施工准备。

2.2026年4—9月土建施工。

3.2026年10—11月竣工验收。

（八）主管部门

乌兰浩特市农牧和科技局（乡村振兴局）。   

（九）行业部门
乌兰浩特市交通局。

（十）成本估算
新建水泥路造价130元/㎡、新建沥青路130元/㎡、沥青罩面50元/㎡。小型桥梁，每个造价40万元。

三、项目建设目的

本项目的实施具有多重重要目的。首先，水泥路/沥青路能够极大地改善交通状况，为人们的出行提供坚实、平坦且耐用的道路基础，无论是日常通勤还是紧急救援，都能保障车辆行驶的平稳与快捷。其次，它有助于推动经济的发展，便捷的交通能够促进区域间的贸易往来，吸引更多的投资和商业机会，为当地产业的繁荣创造有利条件。对于农业而言，水泥路方便了农业机械和运输车辆的进出，确保农产品能够及时、高效地运输到市场，从而增加农民的收入。再者，水泥路的建设能够提升土地的整体价值，有利于土地的合理规划和开发利用。此外，它还能改善环境卫生，减少尘土飞扬和道路泥泞带来的污染，营造更加整洁宜居的生活环境，从多个方面提高居民的生活质量和幸福感。 
四、项目效益分析 
（一）经济效益

1.降低运输成本。建设之后能够减少车辆的磨损和油耗，降低运输过程中的维修费用。提高运输效率，缩短运输时间，增加运输次数，从而降低单位货物的运输成本。

2.促进农业发展。便于农产品的及时运输和销售，减少农产品因运输不畅而造成的损失。有利于农业机械的通行，提高农业生产效率，增加农业产出。

3.带动产业发展。改善的交通条件能够吸引更多的企业投资，促进当地工商业的发展，增加税收收入。催生相关产业，如物流、汽修等，创造更多的就业机会和经济增长点。

4.提升土地价值。周边的土地因为交通便利，其价值会显著提升，有利于土地的开发和利用。

（二）社会效益

1.方便居民出行。为居民提供安全、便捷、舒适的出行条件，减少出行时间和困难。改善居民的生活质量，增强居民的幸福感和满意度。

2.促进教育和医疗发展。便于学生上学和教师通勤，提高教育资源的可及性。方便患者就医和医疗物资的运输，提升医疗服务水平。

3.加强城乡联系。缩短城乡之间的距离，促进城乡之间的人员、物资和信息交流，推动城乡一体化发展。

4.提高应急救援能力。在发生自然灾害或紧急情况时，救援车辆和人员能够快速到达，提高救援效率，保障人民生命财产安全。

（三）环境效益

1.减少扬尘污染。能够有效抑制尘土飞扬，降低空气中的颗粒物含量，改善空气质量。

2.控制水土流失。能够更好地保持水土，减少雨水冲刷造成的土壤流失。

3.优化道路景观。 整洁、美观的道路能够提升道路沿线的景观形象，改善城乡环境面貌。

五、项目绩效目标
期望通过科学规划和精心施工，建设出长度能够充分满足当地交通需求、宽度设置合理且符合相关规范的道路，并确保其有效且全面地覆盖目标区域。在工程质量方面，严格遵循各项建设标准和规范，精心把控每一个环节，力求达到近乎100%的验收合格率，以保障道路的坚固耐用和长期稳定使用。

在时效方面，制定严谨细致的项目实施计划，并严格按照预定的时间节点有序推进各项工作，确保项目能够按时甚至提前完成，将整个建设周期精准地控制在合理且高效的范围内。

同时，在成本管理上，秉持着科学规划和精细控制的原则，对项目的总成本进行严格把控，确保总成本始终不超出既定预算，并通过合理的资源配置和优化的施工方案，实现较高的成本效益比，让每一笔投入都能发挥出最大的效益。

从效益的角度来看，力求通过道路的建设，大幅降低区域内的运输成本，为经济发展创造有利条件。有力地带动当地产业的蓬勃发展，吸引众多企业入驻，创造丰富的就业机会，推动地方经济的繁荣昌盛。

显著提升居民出行的便利性和安全性，大幅度缩短居民的出行时间，让出行变得更加快捷高效。通过道路条件的改善，显著降低交通事故的发生率，为居民的生命财产安全提供可靠保障。

有效减少道路扬尘的产生，显著改善道路周边的生态环境质量，营造出更加清新、宜人的生活环境。

最终实现让周边居民和使用者对水泥路的建设成果给予高度认可和满意评价，使水泥路真正成为促进当地经济蓬勃发展、极大改善民生福祉和有效保护生态环境的关键基础设施，为地区的可持续发展注入强大动力。

六、项目受益对象

项目直接对象为项目实施嘎查村村民；间接受益周边其他嘎查村及过往人群、车辆。
七、项目群众参与和联农带农机制

项目实施全过程受当地群众对项目的施工质量、工程进度等情况进行监督。

项目施工期间和后续管护时为附近农户提供3—5个就业岗位，优先带动脱贫人口和监测对象。

项目建设完成后，群众直接享受到更安全、便捷的出行条件，有利于他们的生产生活，改善交通状况，促进农村产业发展，提高群众的收入水平。
八、项目组织保障

（一）组织管理
1.项目管理制度

在项目实施过程中，推行领导责任制，项目质量负责制，接受上级组织的项目检查监督。

2.资金管理措施

在项目实施过程中，严格执行资金申报制度、使用制度、监督审计制度、绩效考评制度，保障资金安全，确保资金发挥应有效益。

（二）项目资产的产权归属和后期管护

1.产权归属

项目实施完毕通过验收、审计后，将项目资产产权到嘎查村集体，并督促其按程序记入村集体“三资”账中进行管理。

2.后续管护措施

项目形成资产的后期管护工作由嘎查村负责。

一是村“两委”是管理项目资产的责任主体，对资产非专业技术方面的日常维护、正常运行和安全管理工作负主体责任。

二是明确一名村干部作为管理员，具体负责、巡查、报修、报灾等日常工作。

三是建立专人管护、定期巡查、故障报修、保险报灾理赔等制度，及时发现项目后期运行中存在的问题，并分类解决处理。

九、风险控制或防控

项目实施前组织行业部门进行论证，并纳入乡村振兴项目库。建设单位为乌兰浩特市农牧和科技局，通过公开招标方式确定有资质的施工单位。项目形成资产审计结束后由乌兰浩特市农牧和科技局移交给所在嘎查村。该项目为公共基础设施项目，后期由嘎查村负责管护即可，不存在闲置的风险。
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